



## Bestyrelsesmøde 10. september 2021

2. september 2021

### Pkt. 13. Renovering af laboratoriet og driftslaboratorierne

#### 1. Indstilling

Der indstilles, at bestyrelsen godkender en justering af budgettet med (fortroligt) fra (fortroligt) til i alt (fortroligt).

#### 2. Baggrund

Projekt om udbygning og renovering af laboratorier blev igangsat i april 2019 i sin nuværende form, men har været ønsket i forskellige former siden dannelsen af BIOFOS.

Projektet blev genstartet i august 2020, hvor det blev besluttet at etablere spildevandslaboratoriet på Renseanlæg Avedøre og driftslaboratorie på Renseanlæg Damhusåen i nye pavillonbygninger. Driftslaboratoriet på Renseanlæg Lynetten renoveres.

Efter grundige undersøgelser af markedet, blev fire entreprenører i juni 2021 udvalgt til at byde på opgaven i en fagentreprise. Et højt aktivitetsniveau i branchen medførte, at kun én leverandør valgt at byde på opgaven.

Den tilbudte anlægssum blev højere end budgetteret, særligt på posterne byggematerialer og lønninger. Da der ikke forventes et fald i disse, sammenholdt med et forventeligt højt aktivitetsniveau i branchen flere år frem, vil anlægsprisen sandsynligvis ikke ændres ved et senere genudbud af opgaven. Derfor ansøges der nu om forhøjelse af anlægsbudgettet, så projektet kan afvikles hen over efteråret og afsluttes primo 2022.

#### 3. Økonomi, herunder driftsudgifter og finansiering

Specifikation af økonomi	Kr.
Øgede anlægsudgifter	Fortroligt
Øgede materialeomkostninger	Fortroligt
Eksisterende budget	Fortroligt
<b>Projektsum i alt</b>	Fortroligt

Der forventes ikke øgede udgifter til drift i forhold til nuværende niveau.

Projektet finansieres af den økonomiske ramme.