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Pkt. 6. Investeringsplan 2022-2027 
 
 
1. Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte BIOFOS investeringsplan 2022-2027 opdelt på 
selskaberne Spildevandscenter Avedøre A/S og Lynettefællesskabet A/S, som grundlag for den 
langsigtede investeringsplanlægning i BIOFOS.  
 
2. Baggrund 
BIOFOS har i dag anlægsaktiver for i alt (fortroligt) fordelt på transmissionssystemet og de tre ren-
seanlæg. Det er et hovedelement i investeringsplanen at fastholde værdien af anlægsaktiviteterne 
gennem en løbende fornyelse og renovering.  
 
De nødvendige investeringer i kapacitetsudvidelser som følge af befolkningstilvækst, miljøkrav og 
strategiske pejlemærker frem mod 2025 og investeringer baseret på udbygningsstrategien for 
vandbehandlingen på de tre renseanlæg er indeholdt i investeringsplanen.  
 
Investeringer som konsekvens af Lynetteholmen er indeholdt i investeringsplanen omfattende to 
kendte projektforhold; omlægning af 30 kV-kabel og sikring af udløbsledninger i forbindelse med 
anlæggelse af Lynetteholmens perimeter. Endvidere er der afsat en projektpulje på (fortroligt) fra 
2025 omfattende yderligere projekter i relation til udløbsledninger mv. Siden investeringsplan 
2021-2026 har Lynetteholmprojektet udviklet sig, så det nu står klart, at Renseanlæg Lynettens 
nødoverløb vil skulle omlægges, HOFOR’s overløbsledning U4 skal omlægges til Renseanlæg Ly-
netten, og den planlagte badestrand vurderes at medføre, at en forlængelse af Renseanlæg Lynet-
tens udløbsledninger med 500 meter ikke vil være tilstrækkeligt. Puljen er derfor bedste skøn, 
men forbundet med forholdsvis stor usikkerhed. 
 
Endelig er reinvesteringer i transmissionssystemet i Renseanlæg Avedøres opland forudsat gen-
nemført i planperioden til et niveau, der sikrer den aktuelle forsyningssikkerhed og fastholder 
værdien af anlægsaktiverne. 
 
Det bemærkes, at investeringsplanen er opstillet efter bedste skøn og vurdering, da der på nuvæ-
rende tidspunkt, især for udbygningsstrategien, stadig er mange usikkerheder, herunder specielt 
den fremtidige belastning af renseanlæggene, myndighedskrav samt tiltag i afløbssystemet. 
 
Af hensyn til de økonomiske rammer er der udarbejdet separate investeringsplaner for  
BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S. 
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Investeringer er opdelt i:  
 

• Reinvesteringer, der har til formål at opretholde den nuværende kapacitet af anlæg og pro-
cesser 

• Nyanlæg, der har til formål at udvide kapaciteten og/eller kvaliteten forstået som nye myn-
dighedskrav af anlæg og processer 

 
Opdelingen er foretaget efter den nye regulering, hvor der ved beregning af de økonomiske ram-
mer kun tages udgangspunkt i at fastholde kapacitet og kvalitet af de eksisterende anlæg. 
 
Ved nyanlæg er der mulighed for, efter ansøgning, at opnå tillæg til den økonomiske ramme ved 
et såkaldt §11-tillæg. 
 
I henhold til bestyrelsens beslutning af 21. november 2014 er investeringsplanen opdelt i omkost-
ninger til projekter og rammebeløb i henhold til følgende kriterier: 
 
Projekter omfatter typisk store anlægsinvesteringer, eksempelvis enten i form af nyanlæg som 
følge af kapacitetsudvidelse, nye miljøkrav mv. eller reinvesteringer i forbindelse med levetidsfor-
længelse af eksisterende anlæg. Projekter kan også være aktiviteter med begrænsede økonomi-
ske konsekvenser, men af strategisk betydning for BIOFOS, eksempelvis særlige udviklingsprojek-
ter. Endelig kan projekter være særligt omfattende analyser og forprojekter, der leder frem til 
egentlige investeringer. 
 
Rammebeløb er typisk mindre nyanlæg og reinvesteringer, der igangsættes ud fra en løbende pri-
oritering. Mindre analyser og forprojekter, der leder frem til egentlige investeringer, er også inde-
holdt i rammebeløb. Af hensyn til væsentlighed og tid er det hensigtsmæssigt, at direktionen lø-
bende kan igangsætte projekter inden for det godkendte rammebeløb. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående er der vedtaget følgende definition af projekter og rammebe-
løb: 
 
Projekter omfatter investeringer i en eller flere af følgende kategorier: 
- Projekter af strategisk betydning for BIOFOS 
- Nyanlæg og reinvesteringer over 5 mio. kr. 
- Analyser og forprojekter over 2 mio. kr. 
 
Rammebeløb omfatter investeringer i en af følgende kategorier: 
- Nyanlæg og reinvesteringer under 5 mio. kr. 
- Analyser og forprojekter under 2 mio. kr. 

 
Disponering af projekter sker ved godkendelse af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, mens dispo-
neringer inden for rammebeløbet sker ved godkendelse af direktionen. 
 
Investeringsplanen vil blive udmøntet i de årlige budgetter og bevillinger, der behandles særskilt 
af bestyrelsen. Investeringsplanen er således ikke et selvstændigt bevillingsgrundlag, og de en-
kelte investeringer vil blive fremlagt til godkendelse i bestyrelsen. 
 
Investeringsplanen revideres årligt i forbindelse med budgetlægningen. 
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3. Økonomisk vurdering  
 
De overordnede forudsætninger og hovedelementer i investeringsplanen er resumeret i bilag 1 og 
2. Planen indeholder samlede investeringer på i alt ca. (fortrolig) fordelt over seks år, fordelt på 
BIOFOS Lynettefællesskabet A/S med ca. (fortoligt) og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S 
med ca. (fortroligt).  
 
Investeringsbudget 2022 forventes finansieret via taksterne og med overskydende likviditet, og 
først i senere år kan det blive relevant at lånefinansiere.  
 
I forhold til finansiering af de enkelte projekter forventes det, at det gennemsnitlige investerings-
omfang kan indeholdes inden for de økonomiske rammer. Større udsving i de enkelte år kan, som 
i dag, lånefinansieres. For visse projekter, især dem der udspringer af nye myndighedskrav, vil det 
være naturligt at ansøge om tillæg til de økonomiske rammer, så der kan opnås takstmæssig fi-
nansiering hertil.  
 
De driftsmæssige konsekvenser af investeringsplanen forventes overordnet set at være neutrale. 
For renoveringsprojekterne gælder, at selve renoveringen som oftest vil medføre lavere omkost-
ninger til energi og vedligehold. For nyanlæg, der hovedsageligt kan henføres til udbygningsstrate-
gien, vurderes det, at øgede driftsomkostninger på grund af højere belastning på anlæggene og et 
forøget anlægsvolumen kompenseres med energibesparelser og fald i spildevandsafgiften på 
grund af bedre rensning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag (FORTROLIGT) 
1. Forslag til investeringsplan 2022-2027 for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S 
2. Forslag til investeringsplan 2022-2027 for BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S 


